



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076597-20/2021		GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE REC URSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA			MUNICÍPIO / UF CAPELA DE SANTANA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA WALDEMAR FLORES VIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA WALDEMAR FLORES VIEIRA
DATA BASE mai-22		DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Ponto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM CBUQ	
				BDI 1 22,00%	BDI 2
					BDI 3
					BDI 4
					BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/03/22	Parcela 1 abr/22	Parcela 2 mai/22	Parcela 3 jun/22	Parcela 4 jul/22	Parcela 5 ago/22	Parcela 6 set/22	Parcela 7 out/22	Parcela 8 nov/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			311.102,51	Parcela (%) Acumulado (R\$)	33,62% 104.592,37	66,38% 206.510,14					
			Acumulado (R\$)	104.592,37	311.102,51						
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.648,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 2.324,27	50,00% 100,00% 4.648,54						
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.974,88	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.974,88							
3.	PAVIMENTAÇÃO	141.232,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 70.616,30	50,00% 100,00% 141.232,60						
4.	PAVIMENTAÇÃO FINAL	113.576,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 113.576,53						
5.	REPAROS EM PASSEIOS	30.525,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 24.420,15	20,00% 100,00% 30.525,19						
6.	SINALIZAÇÃO	9.283,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.283,63						
7.	DRENAGEM/REPAROS	4.070,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 3.256,77	20,00% 100,00% 4.070,96						
8.	ACESSIBILIDADE	3.790,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.790,18						

Local

21 de outubro de 2022

Data

Edson Luis Pulz
Nome: EDISON LUIS PULZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 101828
ART/RT: _____