

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE EVENTOS CBUQ
LOCALIZAÇÃO: AV. CEL. ORESTES LUCAS BAIRRO: CENTRO

ÁREA DE PISTA DE "DRIFT": 900,00 m²

DATA: OUTUBRO/2022

SINAPI: SETEMBRO/2022 - NÃO DESONERADO

**DNIT: MAIO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		%	30 dias	%
		Mat./M.Obra				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.506,40	1,83%	2.506,40	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	134.263,35	98,17%	134.263,35	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES			136.769,75	100,00%	136.769,75	100,00%
MEDIÇÕES ACUMULADAS			136.769,75		136.769,75	100,00%

Edison Luis Pulz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil