



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075445-99/2021		GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	IAÇÃO / MODALIDADE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA	
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		MUNICÍPIO / UF CAPELA DE SANTANA/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA PADRE REUS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA PADRE REUS
DATA BASE set-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	Parcela 1 Jan/23	Parcela 2 fev/23	Parcela 3 mar/23
				Parcela 4 abr/23	Parcela 5 mai/23	Parcela 6 jun/23
				Parcela 7 jul/23	Parcela 8 ago/23	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/12/22	Parcela 1 Jan/23	Parcela 2 fev/23	Parcela 3 mar/23	Parcela 4 abr/23	Parcela 5 mai/23	Parcela 6 jun/23	Parcela 7 jul/23	Parcela 8 ago/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	5,03%	45,09%	28,78%	21,10%				
			Parcela (R\$)	15.208,97	136.226,66	86.966,24	63.748,03				
			Acumulado (%)	5,03%	50,12%	78,90%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	15.208,97	151.435,63	238.401,87	302.149,90				
			Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Parcela (R\$)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.661,65	5.323,30	7.984,95	10.646,60				
			Parcela (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (R\$)	2.243,35	2.243,35	2.243,35	4.486,70				
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.303,97							
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00%	133.565,01						
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	19.536,56					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	64.768,03					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	53.401,57				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	5.441,46				

Local

07 de novembro de 2022

Data

Nome: EDISON LUIS PULZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 101828
ART/IRRT: